Дорожная карта
введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	исполнители	Ожидаемые результаты
1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО в МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»	Март 2018	Директор гимназии	Приказ
2.	Разработка и утверждение Дорожной карты введения ФГОС СОО в МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»	Март 2018	Директор гимназии, заместитель директора	1 Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО; 2 Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС СОО
3.	Разработка и утверждение Дорожной карты методического сопровождения введения и реализации ФГОС СОО в МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»	Март 2018	Директор гимназии, заместитель директора	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО
4.	Разработка ООП СОО на основе ФГОС СОО и Примерной основной образовательной программы среднего общего образования с учетом запроса родителей (законных представителей), социума и Программы развития МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»	Апрель-июнь 2018	Директор гимназии, заместитель директора, рабочая группа	ООП СОО
5.	Создание в гимназии условий и ресурсного обеспечения реализации	В течение всего периода	Директор гимназии,	Оценка условий гимназии с учетом требований ФГОС

	рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС		заместитель директора	
6.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Май 2018	Директор гимназии, заместитель директора	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО
7.	Анализ имеющегося фонда информационно-библиотечного центра гимназии для реализации ФГОС СОО и комплектование УМК по всем предметам учебного плана ООП СОО в соответствии с федеральным перечнем учебников	Март 2018	Директор, заместитель директора, библиотекарь	Оснащенность информационно-библиотечного центра необходимыми УМК, дополнительными компьютерами; приобретение УМК, необходимого оборудования
8.	Проведение мониторинга образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) обучающихся	Апрель 2018	Заместитель директора, педагог-психолог	Информация, формирование учебных планов
9.	Проведение совещаний при директоре о ходе подготовки к введению ФГОС СОО в МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца».	Март-август 2018	Директор гимназии	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО
2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор, заместитель директора	Банк документов
2.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение	В течение всего периода	Директор, заместитель	Документы, регламентирующие деятельность гимназии в рамках

	ФГОС СОО, доведение локальных нормативных актов до сведения работников гимназии		директора	ФГОС СОО
3.	Принятие решения Управляющего совета гимназии о переходе на ФГОС СОО	Июнь 2018	Директор	Протокол УС
4.	Моделирование учебного плана с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей (законных представителей) обучающихся	Апрель-май 2018	Директор, заместитель директора, рабочая группа	ООП СОО (Учебный план)
5.	Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС СОО	Март-май 2018	Директор, заместитель директора, рабочая группа	ООП СОО (Система оценивания образовательных достижений обучающихся)
6.	Разработка модели внеурочной деятельности на уровне СОО с учетом особенностей воспитательной системы гимназии и запросами родителей (законных представителей)	Апрель 2018	Директор, заместитель директора, рабочая группа	Создание модели внеурочной деятельности на уровне СОО в гимназии
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности на уровне СОО с учетом особенностей воспитательной системы гимназии и запросами родителей (законных представителей)	Май-август 2018	Рабочая группа, учителя-предметники	Программы внеурочной деятельности
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.	Составление прогноза обеспечения гимназии кадрами на перспективу	Март 2018	Директор, заместитель директора	Предварительное комплектование на 2018-2019 учебный год

2	Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации персонала, работающего в условиях реализации ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор, заместитель директора	Кадровый состав, соответствующий ФГОС
3	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС СОО	В течение всего периода	заместитель директора	Информированность педагогов об особенностях ФГОС СОО
4.	Разработка и реализация перспективного плана повышения квалификации педагогических работников, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	В течение всего периода	заместитель директора	Поэтапная подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС СОО
5	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов гимназии и внесение изменений в план курсовой подготовки	Апрель 2017	заместитель директора	Коррекция плана курсовой подготовки
6.	Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода и реализации ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора, педагог-психолог	Ликвидация профессиональных затруднений
4. Информационно-аналитическая деятельность				
1	Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru, сайтом управления образования и науки Липецкой области, сайтом управления образования администрации городского округа город Елец	В течение всего периода	Директор, заместитель директора	Оперативное использование информации
2	Информирование родителей	В течение всего	Директор,	Родительские собрания

	(законных представителей) о введении ФГОС СОО	периода	заместитель директора	
3	Информация о введении ФГОС СОО на сайте гимназии	В течение всего периода	заместитель директора	Информирование общественности
5. Контрольно-диагностическая деятельность				
1	Организация мониторинга результатов освоения ООП СОО	Входной, промежуточный, итоговый контроль	заместитель директора	Анализ результатов мониторинга